

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
সরকারী কার্যভবন-১, আমাবাদ, চট্টগ্রাম।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রম নং	অর্থনৈতিক কোড ও ক্রয়তথ্য পণ্যের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলন ২০২৪-২৫ (হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য সময়	অব্যবহৃত পণ্য সামগ্রী	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন করার অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারি	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	৩২৫৬১০৬	পোষাক	সংখ্যা	১৮০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১৫০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ	২/১/২০২৫	১৫/১/২০২৫	১৬/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	২০/১/২০২৫		৩০/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়	০	১৪	১	৩	০	১	১৯	১১
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ								
২	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	জন	৪০০	নগদ ও কোটেশন	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ	১০.১০.২৪	১৬/১০/২৪	১৭/১০/২৪	২০/১০/২৪	২০/১০/২৪	২২/১০/২৪		৩১/১০/২০২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়	০	৭	১	৩	০	২	১৩	১০
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ								
৩	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	আইটেম	৫০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৯০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ	৩/১১/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	১৮/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪		১/১২/২০২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়	০	১৪	১	১	১	০	১৭	১২
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ								
৪	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	৪৫০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৪০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ	২/১/২০২৫	১৫/১/২০২৫	১৬/১/২০২৫	১৭/১/২০২৫	১৮/১/২০২৫	২১/১/২০২৫		৩১/০১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়	০	১৪	১	১	১	৪	২১	১১
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ								
৫	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	জন	১৫০	নগদ ও কোটেশন	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৮০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ	১০.১০.২০২৪	১৬/১০/২৪	১৭/১০/২৪	২০/১০/২৪	২০/১০/২৪	২২/১০/২৪		৩১/১০/২০২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়	০	৭	১	৩	০	২	১৩	১০
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ								
৬	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	আইটেম	৬৫	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২০০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ	১০.১০.২৪	২৩/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪		১১.১০.২০২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়	০	১৪	১	৩	০	১	১৯	১৪
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ								
৭	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বার্ষাই	আইটেম	৩০	কোটেশন অথবা সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৪০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ	১০.১১.২৪	১৭/১১/২৪	১৮/১১/২৪	১৯/১১/২৪	১৯/১১/২৪	২১/১১/২৪		২৮/১১/২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়	০	৭	১	১	০	২	১১	৮
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ								

ক্রম নং	অর্থনৈতিক কোড ও ক্রয়তথ্য পণ্যের বিবরণ		একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলন ২০২৪-২৫ (হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য সময়	অব্যবহৃত পণ্য সামগ্রী	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন করার অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারি	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৮	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	আইটেম	১৮০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	২৫০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		১০.১০.২৪	২৩/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪		১০/১১/২০২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	৩	০	১	১৯	১৪
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
৯	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	আইটেম	৪০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৮০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		২/১/২০২৫	১৫/১/২০২৫	১৬/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	২০/১/২০২৫		৩০/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	৩	০	১	১৯	১১
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
১০	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	সংখ্যা	৫০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৯০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		২/১/২০২৫	১৫/১/২০২৫	১৬/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	২০/১/২০২৫		৩০/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	৩	০	১	১৯	১১
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
১১	৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	আইটেম	৮০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৮০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		২/১/২০২৫	১৫/১/২০২৫	১৬/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	২০/১/২০২৫		৩০/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	৩	০	১	১৯	১১
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
১২	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	আইটেম	৭০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৮০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		২/১/২০২৫	১৫/১/২০২৫	১৬/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	১৯/১/২০২৫	২০/১/২০২৫		৩০/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	৩	০	১	১৯	১১
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
১৩	৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	আয়তন	৪০	কোটেশন অথবা সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৬০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		১/১২/২০২৪	১৫/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৮/১২/২০২৪	১৮/১২/২০২৪	১৯/১২/২০২৪		১৫/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৫	৩	১	০	১	২০	২৮
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
১৪	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	আয়তন	৩০	কোটেশন অথবা সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৬০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		১/১২/২০২৪	১৫/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৮/১২/২০২৪	১৮/১২/২০২৪	১৯/১২/২০২৪		১৫/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৫	৩	১	০	১	২০	২৮
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
১৫	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	আয়তন	৫০	কোটেশন অথবা সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৮০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		১/১২/২০২৪	১৫/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৮/১২/২০২৪	১৮/১২/২০২৪	১৯/১২/২০২৪		১৫/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৫	৩	১	০	১	২০	২৮
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ					৩				
১৬	৪১১২১০১	মোটরযান	সংখ্যা	২	উন্মুক্ত দরপত্র/প্রগতি থেকে সরাসরি	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১৪০০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		৩/১১/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	১৮/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪	২০/১১/২০২৪		৯/১/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	১	১	০	১৭	৬০
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									

ক্রম নং	অর্থনৈতিক কোড ও ক্রয়তথ্য পণ্যের বিবরণ		একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলন ২০২৪-২৫ (হাজার টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য সময়	অব্যবহৃত পণ্য সামগ্রী	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন করার অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারি	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৭	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	আইটেম	৪০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১৩০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		১০.১০.২৪	২৩/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪		১০/১১/২০২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	৩	০	১	১৯	১০
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
১৮	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	আইটেম	৫০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১৩৫০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		২/২/২০২৫	১৬/২/২০২৫	১৭/২/২০২৫	১৮/২/২০২৫	১৮/২/২০২৫	২০/২/২০২৫		৫/৩/২০২৫
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৫	১	১	০	৩	২০	১৪
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
১৯	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	আইটেম	৫০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১৩০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		১/৪/২০২৪	১৪/৪/২০২৪	১৫/৪/২০২৪	১৬/৪/২০২৪	১৮/৪/২০২৪	২১/৪/২০২৪		৩০/৪/২০২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	১	২	৪	২২	১৪
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									
২০	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	আইটেম	৫০	সীমিত	কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১৩০০	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ		১/৪/২০২৪	১৪/৪/২০২৪	১৫/৪/২০২৪	১৬/৪/২০২৪	১৮/৪/২০২৪	২১/৪/২০২৪		৩০/৪/২০২৪
									সম্ভাব্য ক্রয়ের সময়		০	১৪	১	১	২	৪	২২	১৪
									প্রকৃত ক্রয়ের তারিখ									

০৮


(সৈয়দ মুসফিকুর রহমান)
কমিশনার

ফোন নং- ০২৩৩৩৩২২০৩৭

E-mail:-cev.chattogram@gmail.com